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镇政交字〔2021〕136 号

镇康县交通运输局关于上报镇康县沿边小康村
道路基础设施建设项目（白虎山至竹瓦边防
巡逻道）、镇康县 111 界桩至 113 界桩

边防公路工程建设项目跟踪审计
存在问题整改的报告

县审计局：

现将《镇康县沿边小康村道路基础设施建设项目（白虎山至

竹瓦边防巡逻道）、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路工程建

设项目跟踪审计存在问题整改的报告》呈上，请审阅。

镇康县交通运输局

2021年8月10日
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镇康县沿边小康村道路基础设施建设项目（白
虎山至竹瓦边防巡逻道）、镇康县 111 界桩至
113 界桩边防公路工程建设项目跟踪审计

存在问题整改报告

根据《镇康县沿边小康村道路基础设施建设项目（白虎山至

竹瓦边防巡逻道）、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路工程建

设项目跟踪审计报告》（镇政审报字〔2020〕23 号）要求，镇康

县交通运输高度重视，并对审计调查发现的主要问题进行认真整

改，现将整改情况报告如下：

一、项目推进方面存在的问题的整改情况

（一）项目实施进度滞后。

1、白虎山至竹瓦边防巡逻道应于2019年建设完成，截至2020 

年 8 月 31 日，主线 43 公里主体工程完工，安保工程尚未全部完

成。项目实施审计后，我局继续完善未尽的扫尾工程，项目于 2020 

年 10 月 31 日全面完工。已整改。

2、镇康县 111 界桩至 113 界桩公路应于 2018 年建设完成。

项目实际于 2018 年 8 月 12 日开工，截至 2020 年 8 月 31 日，路

基路面工程完工，交通安保工程正在施工。该项目于 2019 年 8 

月 10 日开工，分三个标段进行实施，目前 A1、A3 标段已完工，

A2 标段未完工，计划 2021 年 12 月 20 日全面完工。正在整改。

二、基本建设程序执行方面存在的问题整改情况

项目程序不规范，未编制初步设计及可行性研究报告。白虎
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山至竹瓦边防巡逻道项目未编制可行性研究报告、初步设计。镇

康县 111 界桩至 113 界桩边防公路项目未编制可行性研究报告。

1、根据《临沧市交通运输局关于进一步加强全市农村公路

建设管理的通知》要求，二级公路及以上农村公路项目和有大桥

或隧道的农村公路项目应当进行初步设计和施工图设计，其他农

村公路建设项目可以直接进行施工图设计，并可以多个项目一并

进行。

2、白虎山至竹瓦边防巡逻道项目属于县上自主实施项目，

镇康县交通运输局组织技术人员编制项目实施方案，并报请县人

民政府，由县发展和改革局负责对实施方案进行批复，批复文件：

《镇康县发展和改革局关于镇康县白虎山至竹瓦公路建设项目

实施方案的复函》（ 镇政发改复〔2019〕56 号）。

3、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路项目已编制可行性

研究报告。《镇康县 111 界桩至 113 界桩公路工程可行性研究报

告》由云南宏图工程设计有限公司于 2017 年 7 月编制完成，报

请临沧市发展和改革委员会通过项目评审，2017 年 7 月 25 日临

沧市发展和改革委员会发文《镇康县 111 界桩至 113 界桩公路可

行性研究报告的批复》（临发改复〔2017〕431 号）。

基本建设程序执行方面存在的问题已整改。

三、项目资金 5872 万元未到位问题整改情况

1、白虎山至竹瓦边防巡逻道建设项目计划投入资金 8190 万

元，截至 2020 年 8 月 31 日镇康县财政局下达资金使用额度 4280 

万元，未到位 3910 万元。
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该项目于 2019 年 8 月 10 日开工，2020 年 10 月 31 日完工，

完成投资 7685.51 万元，比计划投资 8190 万元减少 504.49 万元。

2020年8月31日止镇康县财政局局下达资金使用额度4280万元。

2020 年 9 月，根据《镇康县财政局关于下达 2020 年第九批中央

统筹整合涉农资金的通知》（镇财整合〔2020〕8 号）下达抵边

自然村建设资金 3648 万元，累计下达项目资金 7928 万元，下达

项目资金额度已超过完成投资，未到位资金已全部整改。已整改

2、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路计划投入资金 8462 

万元（中央预算内投资 6500 万元，地方预算投资 1962 万元），

截至 2020年 8月 31日镇康县财政局下达中央资金使用额度6500 

万元，地方配套资金 1962 万元未到位。

该项目于 2019 年 8 月 10 日开工，分三个标段进行实施，目

前 A1、A3 标段已完工，A2 标段未完工，计划 2021 年 12 月 20 日

全面完工，预计完成投资 6500 万元，中央预算内投资资金已足

够满足项目建设所需资金，无需地方配套资金，所以地方配套资

金不到位不需要整改。已整改

四、挪用其他项目资金 1761.64 万元整改情况

1、白虎山至竹瓦边防巡逻道使用项目资金 4000 万元，实际

到位资金 3500 万元；挪用其他农村公路建设资金 500 万元支付

工程款。

鉴于县财政局资金运转困难，挪用其他农村公路建设资金

500 万元支付该项目工程款当前尚未整改。下一步我局将积极向

县人民政府请示汇报，尽快将白虎山至竹瓦边防巡逻道项目资金
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拨付到我局，从而归还被挪用的项目资金。正在整改。

2、镇康县 111 界桩至 113 界桩边防公路项目支付工程款

3061.64 万元，实际到位资金 1800 万元。挪用其他农村公路建设

项目资金 1261.64 万元支付工程款。

鉴于县财政局资金运转困难，挪用其他农村公路建设资金

1261.64 万元支付该项目工程款当前尚未整改。下一步我局将积

极向县人民政府请示汇报，尽快将镇康县 111 界桩至 113 界桩边

防公路项目资金拨付到我局，从而归还被挪用的项目资金。正在

整改。
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镇康县交通运输局办公室 2021年 8月 10日印发


