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镇康县住房和城乡建设局文件
镇政住建字〔2020〕56 号

镇康县住房和城乡建设局关于对镇康县
第十七届人民代表大会第四次会议

代表第 13 号建议的答复函

昂贵华代表：

你在镇康县第十七届人民代表大会第四次会议期间提出的

《关于加快推进南伞镇老城改造项目的建议》，已交由我局办理。

现将办理情况答复如下：

南伞老城改造项目现已完成 331 户拆迁户的土地房屋评估

及拆迁协议签订工作，签订资金 17340.65 万元；完成 247 户拆

迁户补偿资金申报及兑付工作，兑付资金 12827.13 万元，完成

征收建筑面积 4.1 万㎡；完成项目区房屋拆除工程招标工作，拆

除建筑（构筑）面积 3 万㎡，支付拆除工程款 105.37 万元，腾

空整理土地面积约 2 万㎡（回收土地证载面积：19968.39 平米）。
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计划年内完成项目规划区内所有拆迁户的土地房屋评估、补偿协

议签订、补偿资金兑付，以及规划区内所有已征收的房屋拆除，

和项目审计工作。针对您（们）在提案中指出的项目进度缓慢问

题，主要是因为老城改造项目分为征地拆迁和投资开发建设两个

层面，基于原有的土地房屋征迁工作涉及面广，并且直接关系众

多当事群众的切身利益，所以工作难度较大。从现实情况看，老

城征地拆迁工作年内即可全部结束，目前已有多家开发商正在对

接项目投资开发事宜，力争于 2020 年底完成相关投资开发事宜

的协商谈判工作并全面启动改造项目工程建设。

感谢您对住建工作的支持，对以上办理有何意见，请填入“征

询意见表”向人大选举联络工作委员会反馈。
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